
 

 

 

Format Voortgangsrapportage (2024-2) 

Voortgangsrapportage Rochtplein 
 

 
Bestuurlijk Portefeuillehouder: 
Wethouder Staal 
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Belangrijkste resultaten afgelopen periode 
Actium onderzoekt het slopen van 81 sociale huurwoningen, 2 koopwoningen en 105 
huurappartement in Luchiesland Noord. Bij genoemde woningen voldoet een gedeelte van de 
stedenbouwkundige opzet en de openbare ruimte niet meer aan de huidige eisen, ook is het riool 
gedeeltelijk aan vervanging toe. De ontwikkelingen van Actium leveren bijdrage aan de Woonvisie.   
Zie onderstaand wit omcirkeld het grondgebied.  

 
 
April 2024: Aanzet startnotitie door opdrachtgever 
Oktober 2024: Bewoners en omwonenden zijn door Actium uitgenodigd en geïnformeerd tijdens 
drie informatieavonden betreft het onderzoek naar sloop/nieuwbouw aan Luchiesland Noord.  
November 2024: Verstrekken van projectopdracht door opdrachtgever aan projectleider 
December 2024: De projectgroep is op alle disciplines compleet. In december heeft de PSU 
plaatsgevonden waarbij kennismaking met elkaar, het project, het delen van het projectplan en 
vooruitkijken naar wat komen gaat centraal stond.  
Februari 2025: Eerste meedenk bijeenkomst georganiseerd door Actium. Hierbij waren twee 
bewoners aanwezig en is het woonprogramma met hen gedeeld.  
Maart 2025: Architecten bureaus de Deur in Huis en Specht delen het SO met Actium en 
Gemeente. Hierbij zijn drie modellen uitgewerkt welke Actium en Gemeente met 
vakdeskundigheid bespreken om zo tot één passend model en een VO te komen.   
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Te verwachten resultaten/besluitpunten in de komende periode 
                                          

Uitgangspunten projectplan 

Wijzigingen t.o.v. laatst 

vastgestelde projectplan 

Geld - Tot op heden is er  geen budget 
voor het project 

-  Metafoor is gevraagd om advies op 
grondexploitatie  

Risico’s - SOK Actium, Warmtenet, Stikstof -  

Organisatie & 
capaciteit 

-  
.  
 

- Personele wijzigingen team Ruimte  

Tijd / planning - Zomer 2025: 
Stedenbouwkundigplan 
Februari 2026: Definitief ontwerp, 
anterieure overeenkomst 
Q2 2026: Besluitvorming College 
& Raad 
 

-  

Informatie, 
participatie & 
communicatie 

- April 2025: Tweede Meedenk 
bijeenkomst bewoners  
 
 
 

-  

Kwaliteit - April 2025: Modelkeuze 
Schetsontwerp 
 

-  SO tot VO Stedenbouwkundigplan 
- Afronden intentieovereenkomst 
Actium – Assen 
- Toetsing exploitatieplan door 
Metafoor 
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Risico analyse 

Onderwerp Belangrijkste risico Beheersmaatregel 

Politiek / bestuurlijk Warmtenet - Medio 2025 
duidelijkheid - zo niet 
voortgang on hold 

Financieel / economisch SOK, prijsstijgingen - Medio 2025 
duidelijkheid – zo niet 
voortgang on hold 

Juridisch / wettelijk Het lukt niet om  tot 
voldoende overeenstemming 
te verkrijgen voor een door 
beide partijen gedragen 
kostenverhaal, Stikstof 

 

Technisch - - 

Organisatorisch - - 

Planologisch - - 

Maatschappelijk   

 

Voor akkoord 

Opdrachtgever:  Projectleider:  
 

Datum: 
 

Datum: 

  
 

 

5.1.2e 5.1.2e



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer

1, 2, 3

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub f De bescherming van andere dan in het 
eerste lid, onderdeel c, genoemde 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevens

2


