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Wethouder Staal Rochtplein, sloop nieuwbouw | Datum: 01 januari 2026

Projectnummer: 7430350
Opdrachtgever: Projectleider:

Projectsecretaris:

Belangrijkste resultaten afgelopen periode
Actium onderzoekt het slopen van 81 sociale huurwoningen, 2 koopwoningen en 105 huurappartement in
Luchiesland Noord. Bij genoemde woningen voldoet een gedeelte van de stedenbouwkundige opzet en de
openbare ruimte niet meer aan de huidige eisen. Ook is het riool gedeeltelijk aan vervanging toe en komt er
in deze wijk een warmtenet.
Augustus 2025 heeft Actium een heroverweging gemaakt over de grondgebonden woningen. Deze worden
niet gesloopt met “vernieuwbouwd”. Enkele grondgebonden woningen met funderingsproblematiek
worden wel gesloopt. Zie onderstaand het in wit omcirkelde plangebied.
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Figuur 1: Plangebied

Q3 2024:
_ Aanzet startnotitie door opdrachtgever
_ Bewoners en omwonenden zijn door Actium uitgenodigd en geïnformeerd tijdens drie

informatieavonden.
Opdrachtgever verstrekt concept projectopdracht aan projectleider.
Projectgroep is op alle disciplines compleet. De PSU heeft plaatsgevonden.
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Q1 2025:
_ Februari: eerste meedenk bijeenkomst georganiseerd door Actium. Hierbij waren twee bewoners

aanwezig en is het woonprogramma met hen gedeeld.
_ Maart: architectenbureaus de Deur in Huis en Specht delen het SO met Actium en Gemeente met

drie modellen. Model 2 gaat verder.

Q2 2025:
_ Vanuit stedenbouwkundigplan van Specht is gekozen voor model 2 waarbij het huidig aantal

woningen (186) wordt teruggebouwd.
De Intentieovereenkomst is opgesteld en ondertekend.
Specht en de Deur in Huis werken aan een VO Stedenbouwkundigplan, LAOS is (door Actium)
bevraagd op het uitwerken van een SO en VO Openbare Ruimte, Gemeente heeft LAOS opdracht
gegeven voor het DO.

College heeft akkoord gegeven op het warmtebedrijf.
Vastleggen monumentale bomen in plangebied.
Projectgroep Rochtplein is compleet.
Mondelinge toezegging voor voorbereidingsbudget uit “fondsen” Straten&Wegen en Riolering.

Q3 2025:
_ Project is overgedragen van projectleider naar
_ Eind augustus heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Actium en de Gemeente. Actium

heeft een heroverweging gemaakt over het behoud van de grondgebonden woningen. Actium gaat
deze grondgebondenwoningen renoveren i.p.v. te slopen zoals eerst aangegeven was.
Actium gaat een nieuwe opdrachtdefinitie formuleren. Alle geplande afspraken, projectgroepen en
gemaakte planningen zijn on hold komen te staan tot nader bericht.

Q4 2025:
_ Actium: Projectleider (Actium) heeft het project overgedragen aan

Specht heeft voor Actium een voorstudie gedaan naar de te handhaven grondgebonden woningen.
Actium verwacht dat alle woningen weer in de verhuur gaan.
Het bestuurlijk overleg tussen Actium en de gemeente heeft plaatsgevonden. De nieuwe
opdrachtdefinitie vanuit het CMT van Actium is naar verwachting medio januari 2026 gereed.
Actium heeft de woning aan de Zwartwaterseweg 201 opgekocht. Deze woning wordt een
inloophuis en werkplek. Twee wekelijks gaan Actium en de gemeente daar samen een dagdeel
werken.
De verwachting is dat het project binnen de gemeente vanaf februari 2026 weer op gang komt.
Projectleider heeft concept projectopdracht ingediend bij opdrachtgever.
De oude intentieovereenkomst is per 1 december 2025 vervallen en niet verlengd.
Een nieuwe intentieovereenkomst is in concept gereed en in overleg met PL Actium opgesteld.
Opdrachtgever gaat op zoek naar budget, overweegt of een voorbereidingskrediet moet worden
aangevraagd en vraagt aan teammanagers om projectgroep leden.
Opdrachtgever onderzoekt hoe risicomanagement ingevoerd en belegd kan worden. Actium wil
hierin samenwerken.

Voortgangsrapportage RochtpleinITT]
|

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e



_ Nieuwe pl warmtebedrijf. Afspraken gemaakt over de samenwerking tussen beide projectgroepen.

Q1 2026:
Starten met het stedenbouwkundige ontwerp, plan zit weer in SO-fase.
In februari een PFU organiseren
Definitieve opdracht met budget is beschikbaar.
Ondertekenen van de nieuwe intentieovereenkomst.
Nieuwe planning in samenwerking met Actium.
Begin maken met concept Anterieure Overeenkomst
2025-12 Basisinformatie Rochtplein - PFM Assen.docx

Te verwachten resultaten/besluitpunten in de komende periode
Uitgangspunten Wijzigingen t.o.v. laatst vastgestelde projectplan
projectplan
Er is geen Tot op heden is er een deel vanuit plankosten gedekt en 2x een
nieuwe opdracht initiatieven-pot.
ener is geen Budget
projectplan.
Naar aanleiding
van de nieuwe Begroting

opdrachtdefinitie Plankosten bijdrage Actium
en opdracht zal Ant. Ovk. Actium
de pl, na een

Verkoop grondennieuwe PSU, een
projectplan Straten en wegenfonds

opstellen. Rioleringsfonds

Initiatieven-pot

Kosten

Uren t/m Q3 2025

Diverse kosten en verplichtingen

Totaal  €
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Element? UITGJINK Element2 omschr etiteit BEGROTING HJ REALVGN JAREN REAUSATIE HJ TOTAALREAL  VERPLICHTINGHJ REALINCL VPL UREN

Gemeente Assen
Uren per Project, Medewerker incl. Overhead

Periode van 1-10-2025 t/m 31-12-2025

Status vanaf: Alles

Project: 7430350 - Mlgemene dienstExploitatie projecten\Rochtptein (Actium}

Memtener n Uren x Tot.tansr

Totaal T430350 - Mlgemenë diensfExploitatie projecten\Rochtplein (Actium)

[Liotzai rapport

Risico's Warmtenet Ontwerp warmtenet is bijna definitief (VO-fase). Kan in principe
aangelegd worden met uitzondering van het binnen-gebied van
Rochtplein.
De projectgroep leden zijn op de hoogte gebracht dat het project ‘on
hold’ staat. Het risico bestaat dat projectgroep leden niet meer
beschikbaar zijn als het project weer een doorstart maakt omdat ze
ondertussen andere projecten oppakken. In februari 2026 volgt een
nieuwe PSU

Tijd/ planning Onbekend, wachten op nieuwe opdrachtdefinitie van Actium.

Informatie, Goede communicatie nodig richting de huidige bewoners omdat voor
participatie & een deel van de woningen de plannen sloop/nieuwbouw worden
communicatie omgezet naar renovatie.
Kwaliteit Geen uitgangspunten meegekregen vanuit de opdracht

Toelichting waarom er wijzigingen zijn.
Zie onder “wijzigingen t.o.v. projectplan”.

Risicoanalyse
Onderwerp Belangrijkste risico Beheersmaatregel

- -Politiek/ bestuurlijk
Financieel/ economisch Voorbereidingskrediet niet Opdrachtgever gaat op zoek naar budget,

beschikbaar. overweegt of een voorbereidingskrediet
moet worden aangevraagd
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Juridisch/ wettelijk De intentieovereenkomst Na de nieuwe opdrachtdefinitie van
Actium een nieuwe intentieovereenkomstverloopt 1 december 2025
opstellen.

Technisch Stikstof Stikstof blijft een risico. Eventueel werk
emissie loos laten uitvoeren wat extra
kosten met zich meebrengt.

Organisatorisch Beschikbaarheid projectgroep Opdrachtgever vraagt aan teammanagers
leden na “on hold” zetten om projectgroep leden.

Planologisch - -

Maatschappelijk De buurt en de bewoners is Goede communicatie richting bewoners.
verteld dat alle woningen Actie vanuit Actium noodzakelijk.
gesloopt gaan worden. Nu gaat
Actium toch een deel
renoveren.

Afspraken n.a.v. het voortgangsgesprek

_ Op zeer korte termijn nodig: opdracht, geld en personeel (!)
_ Akkoord van om mensen te regelen voor dit project.

Voor akkoord
Opdrachtgever Projectleider

Datum: 4-2-2026 Datum:
19-01-2026
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer

1, 2, 4, 5

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub f De bescherming van andere dan in het 
eerste lid, onderdeel c, genoemde 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevens

3, 4


