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Belangrijkste resultaten afgelopen periode
Actium onderzoekt het slopen van 81 sociale huurwoningen, 2 koopwoningen en 105 huurappartement in
Luchiesland Noord. Bij genoemde woningen voldoet een gedeelte van de stedenbouwkundige opzet en de
openbare ruimte niet meer aan de huidige eisen. Ook is het riool gedeeltelijk aan vervanging toe en komt er
in deze wijk een warmtenet.
Augustus 2025 heeft Actium een heroverweging gemaakt over de grondgebonden woningen. 68 Woningen
worden niet gesloopt maar ingrijpend gerenoveerd. Enkele grondgebonden woningen met
funderingsproblematiek worden wel gesloopt. Zie onderstaand het in wit omcirkelde plangebied.

te

TEig

Figuur 1: Plangebied

Q3 2024:
_ Aanzet startnotitie door opdrachtgever
_ Bewoners en omwonenden zijn door Actium uitgenodigd en geïnformeerd tijdens drie

informatieavonden.
Opdrachtgever verstrekt concept projectopdracht aan projectleider.
Projectgroep is op alle disciplines compleet. De PSU heeft plaatsgevonden.
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Q1 2025:
_ Februari: eerste meedenk bijeenkomst georganiseerd door Actium. Hierbij waren twee bewoners

aanwezig en is het woonprogramma met hen gedeeld.
_ Maart: architectenbureaus de Deur in Huis en Specht delen het SO met Actium en Gemeente met

drie modellen. Model 2 gaat verder.

Q2 2025:
_ Vanuit stedenbouwkundigplan van Specht is gekozen voor model 2 waarbij het huidig aantal

woningen (186) wordt teruggebouwd.
De Intentieovereenkomst is opgesteld en ondertekend.
Specht en de Deur in Huis werken aan een VO Stedenbouwkundigplan, LAOS is (door Actium)
bevraagd op het uitwerken van een SO en VO Openbare Ruimte, Gemeente heeft LAOS opdracht
gegeven voor het DO.

College heeft akkoord gegeven op het warmtebedrijf.
Vastleggen monumentale bomen in plangebied.
Projectgroep Rochtplein is compleet.
Mondelinge toezegging voor voorbereidingsbudget uit “fondsen” Straten&Wegen en Riolering.

Q3 2025:
_ Project is overgedragen van projectleider naar
_ Eind augustus heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Actium en de Gemeente. Actium

heeft een heroverweging gemaakt over het behoud van de grondgebonden woningen. Actium gaat
deze grondgebondenwoningen renoveren i.p.v. te slopen zoals eerst aangegeven was.
Actium gaat een nieuwe opdrachtdefinitie formuleren. Alle geplande afspraken, projectgroepen en
gemaakte planningen zijn on hold komen te staan tot nader bericht.

Q4 2025:
_ Actium: Projectleider (Actium) heeft het project overgedragen aan

.
Specht heeft voor Actium een voorstudie gedaan naar de te handhaven grondgebonden woningen.
Actium verwacht dat alle woningen weer in de verhuur gaan.
Het bestuurlijk overleg tussen Actium en de gemeente heeft plaatsgevonden. De nieuwe
opdrachtdefinitie vanuit het CMT van Actium is naar verwachting medio januari 2026 gereed.
Actium heeft de woning aan de Zwartwaterseweg 201 opgekocht. Deze woning wordt een
inloophuis en werkplek. Twee wekelijks gaan Actium en de gemeente daar samen een dagdeel
werken.
De verwachting is dat het project binnen de gemeente vanaf februari 2026 weer op gang komt.
Projectleider heeft concept projectopdracht ingediend bij opdrachtgever.
De oude intentieovereenkomst is per 1 december 2025 vervallen en niet verlengd.
Een nieuwe intentieovereenkomst is in concept gereed en in overleg met PL Actium opgesteld.
Opdrachtgever gaat op zoek naar budget, overweegt of een voorbereidingskrediet moet worden
aangevraagd en vraagt aan teammanagers om projectgroep leden.
Opdrachtgever onderzoekt hoe risicomanagement ingevoerd en belegd kan worden. Actium wil
hierin samenwerken.
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_ Nieuwe pl warmtebedrijf. Afspraken gemaakt over de samenwerking tussen beide projectgroepen.

Q1 2026:
_ Actium had in Q1 de interne opdracht nog niet gereed. Uiteindelijk heeft hun management de

opdracht 31 maart ondertekend.
Wij hebben de PFU 2x georganiseerd en gecanceld.
12 februari is de nieuwe (tweede) intentieovereenkomst definitief ondertekend
17 februari is binnen de gemeente de opdracht definitief geworden.
12 maart heeft projectleider het project overgedragen aan
31 maart klankbordbijeenkomst waarbij deelnemers worden geïnformeerd over stand van zaken
(samenwerking) Actium/ Gemeente

Q2 2026:
_ De start van het ontwerpproces is, tegen de verwachtingen in, nog niet begonnen. Actium heeft nog

geen planning afgegeven. Eerste conceptafspraak staat voor medio augustus 2026.
Er is een PSU georganiseerd voor 27 augustus 20206
Actium heeft sociaal plan per 1 juni 2026 in werking laten treden voor alle woningen behalve de
twee appartementencomplexen aan de Schultestraat.

Q3 2026:
_ Starten met het stedenbouwkundige ontwerp, plan zit weer in SO-fase.
_ Nieuwe planning in samenwerking met Actium.
_ Nieuwe technisch projectleider nodig voor dit project!
_ Project wordt opgenomen bij het parallel plannen

Te verwachten resultaten/besluitpunten in de komende periode
Uitgangspunten Wijzigingen t.o.v. laatst vastgestelde projectplan
projectplan

Tot op heden is er een deel vanuit plankosten gedekt en 2x een
initiatieven-pot.

Warmtenet Ontwerp warmtenet is bijna definitief (VO-fase). Er heerst de laatste tijd
onduidelijkheid over de aanleg van het warmtenet. Het warmtebedrijf
heeft intensief contact met Actium buiten dit project om.
De projectgroep leden zijn op de hoogte gebracht dat het project ‘on
hold’ staat. Het risico bestaat dat projectgroep leden niet meer
beschikbaar zijn als het project weer een doorstart maakt omdat ze
ondertussen andere projecten oppakken. In Q3 2026 volgt een nieuwe
PSU

Tijd/ planning - Onbekend, wachten op planning van Actium.

Voortgangsrapportage RochtpleinITT]
|

5.1.2e 5.1.2e



Informatie,
participatie &
communicatie
Kwaliteit

Toelichting waarom er wijzigingen zijn.
Zie onder “wijzigingen t.o.v. projectplan”.

Risicoanalyse
Onderwerp Belangrijkste risico Beheersmaatregel
Politiek/ bestuurlijk - -

Financieel/ economisch Voorbereidingskrediet niet Voorbereidingskrediet wordt aangevraagd
beschikbaar. bij vaststellen SOK.

Juridisch/ wettelijk
Technisch Stikstof Stikstof blijft een risico. Eventueel werk

emissie loos laten uitvoeren wat extra
kosten met zich meebrengt.

Organisatorisch Beschikbaarheid projectgroep Opdrachtgever vraagt aan teammanagers
leden na “on hold” zetten om projectgroep leden.

Planologisch - -

- -Maatschappelijk

Afspraken n.a.v. het voortgangsgesprek
31-8-2026
De korte lijnen intern zijn prettig en werken optimaal.

Voor akkoord
Opdrachtgever Projectleider

Datum: 31-8-2026 Datum: 31-8-2026
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer

1, 2, 3, 4


