
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ontwerp Stedenbouw Specht

Vooronderzoek (samenvoegen model 2 en 3)
SO
VO
DO
Doorrekenen DO

Beeldkwaliteitsplan De Deur in Huis

Ontwerp Openbare Ruimte Laos
SO
technische toetsing/raming
VO
technische toetsing/raming
DO
technische toetsing/raming

Ontwerp woningen architect
SO
toetsing/raming
VO
toetsing/raming
DO

Vergunning woningen (BOPA-traject)
Onderzoeken
Indienen en behandelperiode
Vergunning onherroepelijk

Selectie aannemer
Aanbesteding (min fase 1)
Definitieve gunning (na vergunning)

Inkooppocedure voor gehele project uitdenken

Besluitvorming Actium
Initiatiefdocument
RVC 
Go/no Go document

Intentieovereenkomst en Anterieure overeenkomst
intentieovereenkomst addendum
opstellen anterieure overeenkomst
goedkeuring raad voor uitvoeringskrediet

Realisatie
FASE 1 - Groen van Prinsterenlaan
Sociaalplan
Sloop
bouwvoorbereiding
Nieuwbouw

FASE 2 - Grondgebonden woningen
Sociaalplan 
Renovatie
Sloop
Bouwvoorbereiding
Nieuwbouw

FASE 3 - Schultestraat
Sociaalplan
Sloop
bouwvoorbereiding
Nieuwbouw

Contractfase Ingenieursbureau / Milieu
voorbereiding en aanbesteding
milieuonderzoeken + grondwatermonitoring opstarten
nutsprocedure
uitvoering bouwrijp maken

Warmtenet
VO gereed
WIS aanvraag indienen
WIS uitslag
DO Warmtenet medio 2026 DO
Start aanleg Warmtenet Q1 2027
Start warmtelevering Start 2028

Legenda
Gemeente
Actium
Gezamenlijk
Warmtenet 

9/8/2026

2030

9/8/2026planning Rochtplein
2025 2026 2027 2028 2029


